


CMMTB NR. 3/02.02.2024



Act Adițional nr. 1 /.....
la Contractul de execuție lucrări nr. 66/26.06.2023,
având ca obiect

“Lucrări de semaforizare 5 intersecții/treceri pentru pietoni Bd. Dacia x Str. Mihai Eminescu, Str. Mihai Eminescu x Str. Toamnei, Calea Giulești x Str. George Vâlsan, Calea Giulești x Str. Migdalului x Str. Copșa Mică și Calea Giulești x Str. Prunaru”

Părțile Contractante

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 60/02.03.2023 privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar, s-a încheiat prezentul Contract de execuție lucrări,

Între

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR cu sediul în București, Str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, mail: office@aspm.b.ro, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO07 TREZ 24A8 4030 3200 109X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin Director General Marian Aurelian BÂRGĂU și Director Economic Mirela Georgeta IONIȚĂ în calitate de achizitor, pe de-o parte

și

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A. cu sediul în Calea Vitan nr. 293, et. 8, sector 3, mail: office@cmmtb.ro, cod fiscal RO 37832101, număr de înmatriculare J40/10325/26.06.2017, cont trezorerie RO35 TREZ 7005 069X XX01 5443 deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin Director General Radu NICOLESCU, în calitate de executant, pe de altă parte.

În baza: Referatului de necesitate nr. 2835/01.02.2024 și a Notei de Renunțare/Suplimentare nr. 2703/31.01.2024, precum și a prevederilor art.18 (Amendamente) pct.18.1 din contract ce stipulează faptul că „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional”,

Părțile, de comun acord, au hotărât încheierea prezentului act adițional, prin modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la contractul nr. 66/26.06.2023, urmând ca acestea să prezinte forma și conținutul **Anexelor nr. 1 și nr. 2** la prezentul act adițional.

Prin modificarea prevăzută de prezentul act adițional nu se modifică valoarea contractului.

Totodata, prevederile art. 6. Durata contractului, se modifică la pct. 6.2. și la pct. 6.3. vor avea următorul conținut:

„6.2. Durata de execuție a lucrărilor din prezentul contract este până la data de **10.06.2024**, conform Graficului de execuție, parte integrantă a prezentului act adițional.”

„6.3. Durata de valabilitate a contractului este până la data de **30.07.2024**.”

Restul capitolelor și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru executant.

Achizitor,

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

Executant,

**COMPANIA MUNICIPALĂ
MANAGEMENTUL TRAFICULUI
BUCUREȘTI S.A.**