


Act Adițional nr. 15/ 20.03.2024
la contractul de prestări servicii nr. 10/22.03.2018
având ca obiect

„Proiectare pentru autorizare și proiectare tehnică de execuție semaforizări 101 intersecții/treceri pentru pietoni și modernizare (integrare BTMS) 59 intersecții semaforizate și obținere certificate de urbanism, avize conform C.U., autorizații de construire”



Părțile Contractante

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 130/28.03.2018, privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar, s-a încheiat prezentul contract de execuție lucrări,

Între

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR cu sediul în București, Str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, CUI 4433872, cont trezorerie nr. RO07TREZ24A840303200109X deschis la Trezoreria Statului - Sector 1, reprezentată prin Director General Marian Aurelian BÂRGĂU și Director Economic Mirela Georgeta IONIȚĂ în calitate de **achizitor**, pe de-o parte

și

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A. cu sediul în Calea Vitan nr. 293, et. 8, Sector 3, București, telefon: 0738.208.899, e-mail office@cmmmtb.ro, CUI RO37832101, J40/10325/26.06.2017, cont trezorerie nr. RO35 TREZ 7005 069X XX01 5443 deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin Director General Radu NICOLESCU, în calitate de **prestator**, pe de altă parte.

În baza: referatului de necesitate nr. **7842/20.03.2024** și prevederilor art. **17. Amendamente** - 17.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, părțile, de comun acord, au convenit încheierea prezentului act adițional la Contractul nr. 10/22.03.2018 având ca obiect „Proiectare pentru autorizare și proiectare tehnică de execuție semaforizări 101 intersecții/ treceri pentru pietoni și modernizare (integrare BTMS) 59 intersecții semaforizate și obținere certificate de urbanism, avize conform C.U., autorizații de construire”, în vederea modificării art. 5.1, astfel:

Art.1 Prevederile art. 5. Durata contractului, se modifică la pct. 5.1 și va avea următorul continut:

„5.1. Prestatorul se obligă să finalizeze serviciile până la data de 31.12.2024.”

Restul capitolelor și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru prestator.

Achizitor,

Executant,

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

**COMPANIA MUNICIPALĂ
MANAGEMENTUL TRAFICULUI
BUCUREȘTI S.A.**


DIRECTOR GENERAL,


DIRECTOR GENERAL,