

CMMTB nr. 3 / 17.06.2024

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| MUNICIPIUL BUCUREȘTI    |                   |
| ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR |                   |
| REGISTRATURĂ GENERALĂ   |                   |
| INTRARE                 | Nr. 17328         |
| IEȘIRE                  |                   |
| Ziua 17                 | Luna 06 Anul 2024 |

Act Adițional nr. 3 / 17.06.2024

la contractul de execuție lucrări nr. 66 / 26.06.2023 Lucrari de semaforizare 5 intersecții/treceri pentru pietoni Bd. Dacia x Str. Mihai Eminescu, Str. Mihai Eminescu x Str. Toamnei, Calea Giulești x Str. George Vâlsan, Calea Giulești X Str. Migdalului x Str. Copșa Mică și Calea Giulești x Str. Prunaru

### Părțile Contractante

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 130/28.03.2018 privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar, s-a încheiat prezentul contract de execuție lucrări,

Între

**ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR** cu sediul în București, str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, mail: office@aspmb.ro, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO07TREZ24A840303200109X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin Director General Marian Aurelian BÂRGĂU și Director Economic Mirela Georgeta IONIȚĂ în calitate de **achizitor**, pe de-o parte

și

**COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.** cu sediul în Calea Vitan nr. 293, et. 8, Sector 3, București, telefon: 0738.208.899, e-mail office@cmmtb.ro, CUI RO37832101, J40/10325/26.06.2017, cont trezorerie nr. RO35 TREZ 7005 069X XX01 5443 deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin Director General Radu NICOLESCU, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

În baza: Referatului de necesitate nr. 17287/17.06.2024 și a prevederilor art.18 (Amendamente) din contract ce stipulează faptul că „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional”,

Părțile de comun acord au hotărât încheierea prezentului act adițional, astfel:

**Art.1 Prevederile art. 6. Durata contractului**, se modifică la pct. 6.2 și vor avea următorul conținut:

„6.2. Durata de execuție a lucrărilor din prezentul contract este până la data de **31.12.2024**.  
valabilitate a contractului

Restul capitolelor și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru executant.

Achizitor,

Executant,

**ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR**

**COMPANIA MUNICIPALĂ  
MANAGEMENTUL TRAFICULUI  
BUCUREȘTI S.A.**

**DIRECTOR GENERAL**

**DIRECTOR GENERAL,**

