



Act Adicional nr. 5 / 14.03.2025
la Contractul de execuție lucrări nr. 66/26.06.2023
având ca obiect

“Lucrări de semaforizare 5 intersecții/treceri pentru pietoni Bd. Dacia x Str. Mihai Eminescu,
Str. Mihai Eminescu x Str. Toamnei, Calea Giulești x Str. George Vâlsan, Calea Giulești x
Str. Migdalului x Str. Copșa Mică și Calea Giulești x Str. Prunaru”

Părțile Contractante

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 60/02.03.2023 privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar, s-a încheiat prezentul Contract de execuție lucrări,

Între

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR cu sediul în București, Str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, mail: office@aspm.ro, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO07 TREZ 24A8 4030 3200 109X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin Director General Marian Aurelian BÂRGĂU în calitate de achizitor, pe de-o parte

și

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A. cu sediul în Calea Vitan nr. 293, et. 8, sector 3, București, mail: office@cmmtb.ro, cod fiscal RO 37832101, număr de înmatriculare J40/10325/26.06.2017, cont trezorerie RO35 TREZ 7005 069X XX01 5443 deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Director General Radu NICOLESCU, în calitate de executant, pe de altă parte.

În baza: Notei de Renunțare nr. 5861/06.03.2025 și a Referatului de necesitate nr. 6264/11.03.2025 și a, precum și a prevederilor art.18 (Amendamente) pct.18.1 din contract ce stipulează faptul că „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional”,

Părțile, de comun acord, au hotărât încheierea prezentului act adițional, prin modificarea Anexelor nr. 1,3,4,5 la contractul nr. 66/26.06.2023, urmând ca acestea să prezinte forma și conținutul Anexelor nr. 1- 5 la prezentul act adițional.

Partile de comun acord au hotarat incheierea prezentului act additional, in vederea :

- modificarii art. 5 (Pretul contractului) pct. 5.1, astfel :

„5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platit executantului de catre achizitor, este de **2.577.926,42 lei fara TVA** la care se adauga TVA in valoare de **489.806,02 lei**.

5.2 Valoare finală contract, cu TVA inclus **3.067.732,44 lei (detaliere conform Anexe nr. 1-5)**

Valoarea totala de **2.577.926,42 lei, fara TVA**, rezulta din renunțarea valorii de 18.000 lei fără TVA (4.500 lei x 4 bransamente electrice), astfel:

2.595.926,42 lei fara TVA (valoare contract cf. Act Adicional 2) minus 18.000 lei fara TVA (4.500 lei x 4 bransamente electrice).

2.595.926,42 lei fără TVA – 18.000 lei fără TVA (4.500 lei x 4 branșamente)

= 2.577.926,42 lei fără TVA

489.806,02 TVA

Valoare finală contract cu TVA cf. Actului Adițional nr. 5 : 3.067.732,44 LEI

Avand in vedere modificarea art. 5, pct. 5.1. si pct. 5.2 din contract, in mod corelativ se modifica Anexele nr. 1-5 la contractul mai sus mentionat , atasate prezentului act aditional.

Restul capitolelor și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru executant.

Achizitor,

Executant,

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

**COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL
TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.**

