

Contract nr. 81 / 08.12.2022

Act Adițional nr. 5/08.12.2022
la Contractul nr. 101/08.12.2022
având ca obiect

REGISTRATURA GENERALA	
INTRARE Nr.	34558
IEȘIRE	
Ziua 09	Luna 12 Anul 2024

„Proiectare, obținere avize și Autorizații de Construire, execuție semaforizări
Str. Av. Radu Beller x Str. Av. Popa Marin și Str. Alexandru Șerbănescu x Str. Căpâlna”

Părțile Contractante

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 60/02.03.2023, privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar, s-a încheiat prezentul contract de execuție lucrări,

Între

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR cu sediul în București, Str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, CUI 4433872, cont trezorerie nr. RO07TREZ24A840303200109X deschis la Trezoreria Statului - Sector 1, reprezentată prin Director General Marian Aurelian BĂRGĂU în calitate de **achizitor**, pe de-o parte

și

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A. cu sediul în Calea Vitan nr. 293, et. 8, Sector 3, București, telefon: 0738.208.899, e-mail office@cmmtb.ro, CUI RO37832101, J40/10325/26.06.2017, cont trezorerie nr. RO35 TREZ 7005 069X XX01 5443 deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin Director General Radu NICOLESCU, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

În baza: Referatului de necesitate nr. 34207/05.12.2024. și a prevederilor art. 14. **Întârzierea și sistarea lucrărilor - 14.3 (2) Modificarea datei/periodelor de execuție asumate prin contract, se face cu acordul părților, prin act adițional**, părțile, de comun acord, au convenit încheierea prezentului act adițional la Contractul nr. 101/08.12.2022 având ca obiect „Proiectare, obținere avize și Autorizații de Construire, execuție semaforizări Str. Av. Radu Beller x Str. Av. Popa Marin și Str. Alexandru Șerbănescu x Str. Căpâlna”, în vederea modificării art. 7.2, astfel:

Art.1 Prevederile art. 7. Durata de execuție a serviciilor/lucrărilor și Durata de executarea a contractului, se modifică la pct. 7.2 și va avea următorul conținut:

„7.2. Durata de execuție a contractului se prelungește până la data de 30.06.2025.”



Restul capitolelor și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru prestator.

Achizitor,

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

DIRECTOR GENERAL,

Executant,

**COMPANIA MUNICIPALĂ
MANAGEMENTUL TRAFICULUI
BUCUREȘTI S.A.**

DIRECTOR GENERAL,