

MUNICIPIUL BUCUREȘTI	
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR	
REGISTRATURĂ GENERALĂ	
INTRARE	Nr. 13245
IEȘIRE	
Ziua 14	Luna 05 Anul 2025

Act Adițional nr. 7 /

la contractul de execuție lucrări nr. 66 / 26.06.2023 Lucrari de semaforizare 5
intersecții/treceri pentru pietoni Bd. Dacia x Str. Mihai Eminescu, Str. Mihai Eminescu x
Str. Toamnei, Calea Giulești x Str. George Vâlsan, Calea Giulești X Str. Migdalului x Str.
Copșa Mică și Calea Giulești x Str. Prunaru

Părțile Contractante

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 130/28.03.2018 privind
modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul
București este acționar majoritar, s-a încheiat prezentul contract de execuție lucrări,

Între

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR cu sediul în București, str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1,
telefon/fax 021.313.12.19, mail: office@aspmmb.ro, cod fiscal 4433872, cont trezorerie
RO07TREZ24A840303200109X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin
Director General Marian Aurelian BĂRGĂU și Director Economic Mirela Georgeta IONIȚĂ în
calitate de achizitor, pe de-o parte

și

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A. cu sediul în
Calea Vitan nr. 293, et. 8, Sector 3, București, telefon: 0738.208.899, e-mail office@cmmmb.ro,
CUI RO37832101, J40/10325/26.06.2017, cont trezorerie nr. RO35 TREZ 7005 069X XX01
5443 deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin Director General Radu
NICOLESCU, în calitate de executant, pe de altă parte.

MIHAI PRISACARIU

În baza: Referatului de necesitate nr. 13004/13.05.2024 și a prevederilor art.18
(Amendamente) din contract ce stipulează faptul că „părțile contractante au dreptul, pe durata
îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional”,

Părțile de comun acord au hotărât încheierea prezentului act adițional, astfel:

Art.1 Prevederile art. 6. Durata contractului, se modifică la pct. 6.2 și 6.3 și vor avea
următorul conținut:

„6.2. Durata de execuție a lucrărilor din prezentul contract este până la data de **30.11.2025**”

„6.3 Durata de valabilitate a contractului pana la data de **31.12.2025**”.

Restul capitolelor și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru executant.

Achizitor,

Executant,

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

**COMPANIA MUNICIPALĂ
MANAGEMENTUL TRAFICULUI
BUCUREȘTI S.A.**

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR GENERAL,

Municipalitatea București

Asocierea de Dezapezire