

Act Adicional nr. 1/2025 la ctr.58/26.06.2025 avand ca obiect
Servicii de elaborare Expertiza Tehnica si Documentatie de Avizare a Lucrărilor de
Intervenții (D.A.L.I.) pentru realizarea obiectivului de investitii:
„Reabilitare sediul Administratiei Strazilor (Corp C1, C3, C4, C5, C6)”

Părțile Contractante

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR cu sediul in București, strada Domnita Ancuta nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO45TREZ24A840303710101X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin Director General Marian Aurelian BÂRGĂU în calitate de **achizitor**, pe de-o parte

Si

SC URBAN SCOPE SRL cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca Nr. 169X, Et 4, Sector 1, Cube Office Building, tel.: +40 745 075 121, 0728.999.588, email: office@urbanscope.ro, numar de inmatriculare J40 /3273 /2016, CUI 35752863, cont trezorerie nr. RO78TREZ7005069XXX016027 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentata prin Administrator DRAGOMIR Radu Marian, in calitate de **prestator**, pe de alta parte.

In baza: notificarii prestatorului inregistrata sub nr. 21040/24.07.2025, a referatului de necesitate nr.21059/24.07.2025, prevederilor contractului precizat mai sus, art.14/Amendamente pct.14.1, **partile convin la încheierea prezentului act adițional prin care se stabileste:**

- ✓ *modificarea/ prelungirea duratei de realizare a activitatii nr.2 / Elaborare D.A.L.I., prevazuta la nivelul art.6 pct.6.1, cu o perioada de 30 zile;*
- ✓ *modificarea/ prelungirea duratei contractului, prevazuta la nivelul art.6 pct.6.1(Durata contractului) cu un numar de 30 zile, prin corelare cu perioada de timp necesara finalizarii activitati nr.2 din contractul precizat mai sus, respectiv pana la data de 26.08.2025.*

Modificarile prevazute mai sus conduc la rectificarea clauzelor contractuale, astfel:

Art.1. Prevederile **art.6.Durata contractului, pct.6.1.**, vor avea urmatorul continut :

„6.1 Prezentul contract se deruleaza pe o perioada de 60 zile de la semnarea acestuia de catre ambele parti, respectiv pana la data de 26.08.2025, insemnand durata totală pentru realizarea serviciilor contractate, inclusiv obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, conform celor mentionate mai jos: (...)

2) ACTIVITATEA 2 – Elaborare D.A.L.I. :45 zile;

Art.2 Restul capitolelor si punctelor din contract raman neschimbate.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor si 1 exemplar pentru prestator.

ACHIZITOR

ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI
DIRECTOR GENERAL

PRESTATOR

SC URBAN SCOPE SRL
ADMINISTRATOR

SEF SERVICIUL FCB

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

SEF SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS SSM si PSI

SEF SERVICIUL IAP

SEF SERVICIUL ADMINISTRATIV

Intocmit

