

CMNTB NR. 85 / 09.12.2024

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| CĂMERE DE TRAFIC      |                   |
| REGISTRATURA GENERALĂ |                   |
| INTRARE               | Nr. 34556         |
| IEȘIRE                |                   |
| Ziua 09               | Luna 12 Anul 2024 |

Act Adițional nr. 15 / 09.12.2024  
la contractul de execuție lucrări nr. 39/26.06.2018  
având ca obiect  
„INTEGRARE ÎN SISTEMUL BTMS 59 INTERSECȚII”

### Părțile Contractante

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 60/02.03.2023 privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar, s-a încheiat prezentul contract de execuție lucrări,

Între

**ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR** cu sediul în București, str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, mail: office@aspmmb.ro, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO07TREZ24A840303200109X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin Director General Marian Aurelian BÂRGĂU în calitate de achizitor, pe de-o parte

și

**COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.** cu sediul în Calea Vitan nr. 293, et. 8, Sector 3, București, telefon: 0738.208.899, e-mail office@cmmmb.ro, CUI RO37832101, J40/10325/26.06.2017, cont trezorerie nr. RO35 TREZ 7005 069X XX01 5443 deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin Director General Radu NICOLESCU, în calitate de executant, pe de altă parte.

În baza: Referatului de necesitate nr. 34031/04.12.2024, urmare adresei Companiei Municipale Managementul Traficului București SA nr. 2439/20.11.2024, înregistrată la Administrația Străzilor cu nr. 32700/21.11.2024, precum și a prevederilor art.17 (Amendamente) pct.17.1 din contract ce stipulează faptul că „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional”,

Părțile de comun acord au hotărât încheierea prezentului act adițional, astfel:

**Art.1 Prevederile art. 6. Durata contractului**, se modifică la pct. 6.2 și vor avea următorul conținut:

„6.2. Durata de valabilitate a contractului este până la data de **02.04.2025**, conform autorizației de construire, iar durata de execuție a lucrărilor este până la data de **01.03.2025**.”

Restul capitolului și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru executant.

Achizitor,

**ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR**

**DIRECTOR GENERAL,**



Executant,

**COMPANIA MUNICIPALĂ  
MANAGEMENTUL TRAFICULUI  
BUCUREȘTI S.A.**

**DIRECTOR GENERAL,**  
BUTNICULESCU

ȘEF SERVICIU FINANCIAR  
CONTABILITATE BUGET  
Dana BOZDOAS

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
Aurelian Dănilă NEBEL

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV  
PEOPU

DIRECTOR DIRECTIA TEHNOLOGIA  
INFORMATICA,  
Marinela Cornelia CRISTACHE

DIRECTOR D.S.C.,  
Vasile NICOLAE

DIRECTOR DIRECTIA OPERATIUNIL  
CANTINELOR

SERVICIUL JURIDIC CONFORMITATE  
S.M. DE  
GABRIELA CRISTEANU

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV  
PEOPU  
VL. TUDOR CRISTOFORIDACHE

MIHA IONESCU

ȘEF SERVICIU ECONOMIC ȘI RESURSE

Carmen Laura SAFOA

ȘEF SERVICIU JURIDIC, ACHIZIȚII ȘI  
CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ  
Violeta MĂLĂIA

CMMTB NR. 17/04.04.2024

MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR  
REGISTRATURĂ GENERALĂ

INTRARE Nr. 9973

IEȘIRE

Ziua 04 Luna 04 Anul 2024

Act Adițional nr. 14 / 04.04.2024  
la contractul de execuție lucrări nr. 39/26.06.2018, având ca obiect  
„**INTEGRARE ÎN SISTEMUL BTMS 59 INTERSECȚII**”

### Părțile Contractante

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 130/28.03.2018 privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar, s-a încheiat prezentul contract de execuție lucrări,

Între

**ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR** cu sediul în București, str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, mail: office@aspmmb.ro, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO07TREZ24A840303200109X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin Director General Marian Aurelian BÂRGĂU și Director Economic Mirela Georgeta IONIȚĂ în calitate de **achizitor**, pe de-o parte

și

**COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.** cu sediul în Calea Vitan nr. 293, et. 8, sector 3, mail: office@cmmmb.ro, cod fiscal RO 37832101, număr de înmatriculare J40/10325/26.06.2017, cont trezorerie RO35 TREZ 7005 069X XX01 5443 deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin Director General Radu NICOLESCU, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

În baza: Referatului de necesitate nr. 9469/02.04.2024, a Notei de Renunțare/Suplimentare nr. 8632/27.03.2024 și prevederilor art.17 (Amendamente) pct.17.1 din contract ce stipulează faptul că „*părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional*”,

Părțile, de comun acord, au hotărât încheierea prezentului act adițional, în vederea:

**Art.1 Prevederile art. 5. Prețul contractului se modifică la pct. 5.1. și la pct. 5.2. și vor avea următorul conținut:**

„**5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit prestatorului de către achizitor, este de 30.405.935,52 lei, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 5.777.127,75 lei.**

„**5.2. Valoare totală contract, cu TVA inclus 36.183.063,27 lei**”.

Valoarea totală de **30.405.935,52 lei**, fără TVA, rezultă din scăderea valorii conform renunțării și din adunarea valorii din suplimentare, astfel:

**31.578.560,05 lei, fără TVA (valoare inițială contract) minus 1.334.071,88 lei, fără TVA (valoare renunțare) plus 161.447,35 lei, fără TVA (valoare suplimentare).**

Având în vedere modificarea art. 5, pct. 5.1. și 5.2. din contract, în mod corelativ se modifică **Anexa nr. 2** la contractul mai sus menționat, atașată prezentului act adițional.

Restul capitolelor și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru executant.

Achizitor,

**ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR**

**DIRECTOR GENERAL,**  
București

Executant,

**COMPANIA MUNICIPALĂ  
MANAGEMENTUL TRAFICULUI  
BUCUREȘTI S.A.**

**DIRECTOR GENERAL,**  
București

CMMTB NR 13 / 21.03.2024

|                         |         |         |
|-------------------------|---------|---------|
| MUNICIPIUL BUCUREȘTI    |         |         |
| ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR |         |         |
| REGISTRATURĂ GENERALĂ   |         |         |
| INTRARE                 | Nr.     | 8038    |
| IEȘIRE                  |         |         |
| Ziua 21                 | Luna 03 | Anul 24 |

**Act Adicional nr. 13 / 21.03.2024**  
**la contractul de execuție lucrări nr. 39/26.06.2018**  
**având ca obiect**  
**„INTEGRARE ÎN SISTEMUL BTMS 59 INTERSECȚII”**

**Părțile Contractante**

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 130/28.03.2018 privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar, s-a încheiat prezentul contract de execuție lucrări,

Între

**ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR** cu sediul în București, str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, mail: office@aspmmb.ro, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO07TREZZ24A840303200109X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin Director General Marian Aurelian BÂRGĂU și Director Economic Mirela Georgeta IONIȚĂ în calitate de **achizitor**, pe de-o parte

și

**COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.** cu sediul în Calea Vitan nr. 293, et. 8, Sector 3, București, telefon: 0738.208.899, e-mail office@cmmmb.ro, CUI RO37832101, J40/10325/26.06.2017, cont trezorerie nr. RO35 TREZ 7005 069X XX01 5443 deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin Director General Radu NICOLESCU, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

În baza: Referatului de necesitate nr. 7845/20.03.2024 și a prevederilor art.17 (Amendamente) pct.17.1 din contract ce stipulează faptul că „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional”,

Părțile de comun acord au hotărât încheierea prezentului act adițional, astfel:

**Art.1 Prevederile art. 6. Durata contractului**, se modifică la pct. 6.2 și vor avea următorul conținut:

„6.2. Durata de execuție a lucrărilor din prezentul contract este până la data de **31.12.2024.**”

Restul capitolului și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act Adicional s-a încheiat în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru executant.

Achizitor,

Executant,

**ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR**

**COMPANIA MUNICIPALĂ  
MANAGEMENTUL TRAFICULUI  
BUCUREȘTI S.A.**

**DIRECTOR GENERAL,**

**DIRECTOR GENERAL,**

Mircea IONȚĂ

Comandor Denis NEBEL

DIRECTOR ECONOMIC,

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Mircea IONȚĂ

Comandor Denis NEBEL

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

DIRECTOR DIRECTIA TEHNOLOGIA

INFORMATIEI

Marius Constantin CUSTACHE

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR DIRECTIA OPERATIUNI,

Marilena NICOLAE

Corina TUDOSE

SERVICIUL JURIDIC, ACHIZITII SI

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Claudia TANZEANU

THOMAS DURAN

ŞEF SERVICIU ACHIZITII SI

ŞEF SERVICIU ECONOMIC SI RESURSE

UMANE

Corina TUDOSE

ŞEF SERVICIU JURIDIC, ACHIZITII SI

CONFORMITATE ADMINISTRATIVA

Viola MALAI

ŞEF SERVICIU ECONOMIC SI

RESURSE UMANE

Corina TUDOSE

CMMB nr. 21/30.06.2023

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR  
REGISTRATOR GENERALĂ  
INTRARE Nr. 19084  
T. SIRE  
Ziua 30 Luna 06 Anul 2023

Act Adițional nr. 12 / 30.06.2023  
la contractul de execuție lucrări nr. 39/26.06.2018  
având ca obiect  
„INTEGRARE ÎN SISTEMUL BTMS 59 INTERSECȚII”

**Părțile Contractante**

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 130/28.03.2018 privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar, s-a încheiat prezentul contract de execuție lucrări,

Între

**ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR** cu sediul în București, str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, mail: office@aspmb.ro, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO07TREZ24A840303200109X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin Director General Marian Aurelian BÂRGĂU și Director Economic Mirela Georgeta IONIȚĂ în calitate de **achizitor**, pe de-o parte

și

**COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.** cu sediul în Calea Vitan nr. 293, et. 8, sector 3, mail: office@cmmmb.ro, cod fiscal RO 37832101, număr de înmatriculare J40/10325/26.06.2017, cont trezorerie RO35TREZ7005069XXX015443 deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Director General Radu NICOLESCU, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

În baza: Referatului de necesitate nr. 19045/29.06.2023, adresei Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A nr. 2103/29.06.2023, înregistrată la Administrația Străzilor cu nr. 18992/29.06.2023, precum și a prevederilor art.17 (Amendamente) pct.17.1 din contract ce stipulează faptul că „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional”,

Părțile de comun acord au hotărât încheierea prezentului act adițional, astfel:

**Art.1 Prevederile art. 6. Durata contractului**, se modifică la pct. 6.2 și vor avea următorul conținut:

„6.2. Durata de execuție a lucrărilor din prezentul contract este până la data de **31.03.2024**, conform Graficului de execuție, parte integrantă a prezentului act adițional.”

Restul capitolelor și punctelor din contract rămân neschimbate.





Prezentul Act Adițional s-a încheiat în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru executant.

Achizitor,

Executant,

**ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR**

**COMPANIA MUNICIPALĂ  
MANAGEMENTUL TRAFICULUI  
BUCUREȘTI S.A.**

**DIRECTOR GENERAL,**

**DIRECTOR GENERAL,**

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
Mirela IONȚĂ

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,**  
Aurélien Daps NEBEL

**CONTROL FINANCIAR PREVENTIV**

**DIRECTOR DIRECTIA TEHNOLOGIA  
INFORMATII,**  
Marius Cosmin POPACHE

**DIRECTOR D.S.C.,**  
Vasile NICOLAE

**DIRECTOR DIRECTIA OPERATIUNI,**  
Călin TUDOSE

**SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS,**  
Claudia TĂUZEANU


**CONTROL FINANCIAR PREVENTIV**  
Violeta PERCECINI FRANDU  
Mădălina POPESCU

**ȘEF SERVICIU A.P.U.L.R.S.C.,**  
Costin Radu TONCIU

**ȘEF SERVICIU ECONOMIC ȘI RESURSE  
UMANE,**  
Marius BREBENEL

**ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV  
CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ**  
Violeta MĂLAIA





Act Adițional nr. 11 / 23.03.2023  
la contractul de execuție lucrări nr. 39/26.06.2018  
având ca obiect  
**INTEGRARE ÎN SISTEMUL BTMS 59 INTERSECȚII"**

### Părțile Contractante

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 130/28.03.2018 privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar, s-a încheiat prezentul contract de execuție lucrări,

Între

**ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR** cu sediul în București, str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, mail: office@aspmmb.ro, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO07TREZ24A840303200109X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin Director General Marian Aurelian BĂRGĂU și Director Economic Mirela Georgeta IONIȚĂ în calitate de achizitor, pe de-o parte

și

**COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.** cu sediul în Calea Vitan nr. 293, et. 8, sector 3, mail: office@cmmmb.ro, cod fiscal RO 37832101, număr de înmatriculare J40/10325/26.06.2017, cont trezorerie RO30TREZ7035069XXX022137 deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Director General Aurelian Denis NEBEL în calitate de executant, pe de altă parte.

RASU Nicolae

În baza: Referatului de necesitate nr. 5487/28.02.2023 și prevederilor art. 17 (Amendamente) pct. 17.1 din contract ce stipulează faptul că „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional”,

Părțile de comun acord au hotărât încheierea prezentului act adițional, în vederea:

- modificării art. 5 (Prețul contractului) pct. 5.1, astfel:

„5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit prestatorului de către achizitor, este de **31.578.560,05 lei**, fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de **5.999.926,41 lei**. Valoare totală contract cu TVA inclus **37.578.486,46 lei**”.

Valoarea totală de **31.578.560,05 lei**, fără TVA, rezultă din scăderea valorii conform renunțării și din adunarea valorii din suplimentare, astfel:

**31.901.782,85 lei**, fără TVA (valoare inițială contract) minus **2.918.744,13 lei**, fără TVA (valoare renunțare) plus **2.595.521,33 lei**, fără TVA (valoare suplimentare).

Având în vedere modificarea art. 5, pct. 5.1. din contract, în mod corelativ se modifică Anexa nr. 2 la contractul mai sus menționat, atașată prezentului act adițional.



Restul capitolelor și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru prestator.

Achizitor,

Executant,

**ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR**

**COMPANIA MUNICIPALĂ  
MANAGEMENTUL TRAFICULUI  
BUCUREȘTI S.A.**

**DIRECTOR GENERAL,**  
Mihaila BÂRBOIU

**DIRECTOR GENERAL,**  
Mihaila BÂRBOIU

  
BUCUREȘTI

**DIRECTOR ECONOMIC**  
Mirela IONȚĂ

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT**  
Radu NICOLESCU

**PERMIS**  
nr. 22.03.2013  
Data emiterii: 22.03.2013

**DIRECȚIA OPERAȚIUNI**  
Mădălina TARDEA

**DIRECTOR DIRECTIA SISTEMATIZAREA  
CIRCULAȚIEI**  
Vasilica NICOALE

**ȘEF SERVICIU ECONOMIC ȘI RESURSE  
UMANE**  
Ion BREBENEL

**ȘEF SERVICIU JURIDIC CONȚENCIOS**  
Claudia TAUZERANU

**DIRECTOR TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI**  
Marius Costin COSTACHE

**ȘEF SERVICIU A.P.U.R. S.C.**  
Costin Radu TONGIL

**ȘEF SERVICIU SEMAFORIZARE**  
Cristian RISTACHE

Compania Municipală  
Managementul Traficului București SA

Viză Pentru Control Financiar  
Preventiv

**ȘEF SERVICIU CONTABIL VERIFICATOR**  
Mihaila GURAN

**ȘEF SERVICIU JURIDIC CONȚENCIOS**  
Violeta MĂLĂIA



Compania Municipală  
Managementul Traficului București S.A.  
Nr. Intrare / Ieșire:  
4986 16.11.2022

Act Adițional nr. 10 / 16.11.2022  
la contractul de execuție lucrări nr. 39/26.06.2018  
având ca obiect  
„INTEGRARE ÎN SISTEMUL BTMS 59 INTERSECȚII”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR  
REGISTRATURĂ GENERALĂ  
INTRARE Nr. 52100  
IEȘIRE  
Ziua 16 Luna 11 Anul 2022

### Părțile Contractante

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 130/28.03.2018 privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar, s-a încheiat prezentul contract de execuție lucrări,

### Între

**ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR** cu sediul în București, str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO07TREZ24A840303200109X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin Director General Marian Aurelian BÂRGĂU și Director Economic Mirela Georgeta IONIȚĂ în calitate de **achizitor**, pe de-o parte

### și

**COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.** cu sediul în Calea Vitan nr. 293, et. 8, sector 3, mail: office@cmmmb.ro, cod fiscal RO 37832101, număr de înmatriculare J40/10325/26.06.2017, cont trezorerie RO30TREZ7035069XXX022137 deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Director General Aurelian Denis NEBEL, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

În baza: Referatului de necesitate nr. 50744/08.11.2022, a Notei de Renunțare/Suplimentare nr. 50633/08.11.2022 și prevederilor art.17 (Amendamente) pct.17.1 din contract ce stipulează faptul că „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional”,

Părțile de comun acord au hotărât încheierea prezentului act adițional, în vederea:

- modificării art. 5 (Prețul contractului) pct. 5.1, astfel:

„5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit prestatorului de către achizitor, este de **31.901.782,85 lei**, fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de **6.061.338,74 lei**. Valoare totală contract cu TVA inclus **37.963.121,59 lei**”.

Valoarea totală de **31.901.782,85 lei**, fără TVA, rezultă din scăderea valorii conform renunțării și din adunarea valorii din suplimentare, astfel:

**31.936.470,21 lei**, fără TVA (valoare inițială contract) minus **37.565,06 lei**, fără TVA (valoare renunțare) plus **2.877,70 lei**, fără TVA (valoare suplimentare).

Având în vedere modificarea art. 5, pct. 5.1. din contract, în mod corelativ se modifică Anexa nr. 2 la contractul mai sus menționat, atașată prezentului act adițional.





2854 / 28.06.2022

Act Aditonal nr. 9 /31.05.2022  
la contractul de executie lucrari nr. 39/26.06.2018  
avand ca obiect

„INTEGRARE ÎN SISTEMUL BTMS 59 INTERSECȚII”

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| MUNICIPIUL BUCUREȘTI    |                 |
| ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR |                 |
| REGISTRATURĂ GENERALĂ   |                 |
| INTRARE                 | Nr. 23/20       |
| TESTRE                  |                 |
| Ziua 31                 | Luna 05 Anul 20 |

### Părțile Contractante

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 130/28.03.2018 privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar, s-a încheiat prezentul contract de executie lucrari,

Între

**ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR** cu sediul în București, strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO07TREZ24A840303200109X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin Director General Marian Bârgău și Director Economic Mirela Georgeta IONIȚĂ în calitate de **achizitor**, pe de-o parte

Și

**COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.** cu sediul în Calea Vitan nr. 293, et. 8, sector 3, mail office@cmmmb.ro, cod fiscal RO 37832101, număr de înmatriculare J40/10325/26.06.2017, cont trezorerie nr. RO30TREZ7035069XXX022137 deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Director General Radu Nicolescu, în calitate de **executant**, pe de alta parte.

În baza: referatului de necesitate nr. 22670/27.05.2022 și a adresei executantului nr. 1844/19.04.2022 înregistrată la sediul ASB sub nr. 17062/19.04.2022, și prevederilor, art. 13 (Întârzierea și sistarea lucrărilor) pct. 13.1 lit.c), art.17 (Amendamente) pct.17.1 din contract, părțile convin la încheierea prezentului act adițional prin care se stabilește **prelungirea duratei de executie a lucrărilor ce fac obiectul contractului menționat anterior.**

Modificările prevăzute mai sus conduc la rectificarea clauzelor contractuale, astfel:

**Art.1** Prevederile art. 6. **Durata contractului**, se completează cu pct. 6.2 și vor avea următorul conținut :

6.2. Durata de executie a lucrărilor din prezentul contract este până la data de **30.06.2023**.

**Art.3.** Restul capitolelor și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional s-a încheiat în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru executant.

Achizitor,

ADMINISTRATIA STRAZILOR

Executant,

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL  
TRAFICULUI BUCUREȘTI SA



Act Additional nr. 8 /30.06.2021  
la contractul de executie lucrari nr. 39/26.06.2018  
avand ca obiect  
„INTEGRARE ÎN SISTEMUL BTMS 59 INTERSECȚII”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR  
REGISTRATURĂ GENERALĂ

INTRARE Nr. 26429  
IEȘIRE  
Zua 30 Luna 06 Anul 2021

**Părțile Contractante**

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 130/28.03.2018 privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul București este actionar majoritar, s-a încheiat prezentul contract de executie lucrari,

Între

**ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR** cu sediul în București, strada Domnita Ancuta nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO07TREZ24A840303200109X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin p. Director General Mirela Georgeta IONIȚĂ în calitate de achizitor, pe de-o parte

Și

**COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.** cu sediul în București, strada Thomas Masaryk nr. 4, sector 2, telefon: 0738.208.899, office@cmmtb.ro, cod fiscal RO37832101, cont trezorerie nr. RO55TREZ701530101007385X deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentata prin Director General Radu Nicolescu, în calitate de executant, pe de alta parte.

În baza : referatului de necesitate nr. 26565/29.06.2021, ordinului de sistare a lucrărilor înregistrat sub nr. 21706/20.05.2021, a adresei executantului înregistrată la sediul ASB sub nr. 26617/29.06.2021, și prevederilor, art. 13 (Întârzierea și sistarea lucrărilor) pct. 13.1 lit.c), art.17 (Amendamente) pct.17.1 din contract, părțile convin la încheierea prezentului act adițional prin care se stabilește **prelungirea duratei de executie a lucrărilor ce fac obiectul contractului menționat anterior.**

Modificările prevăzute mai sus conduc la rectificarea clauzelor contractuale, astfel:

**Art.1** Prevederile art. 6. Durata contractului, se completează cu pct. 6.2 (1) și vor avea următorul conținut :

„6.2. (1) Lucrările ce fac obiectul prezentului contract se derulează în condițiile art.6 pct.6.2, respectiv ulterior emiterii Ordinului de Începere a lucrărilor, în termenele stabilite prin Autorizațiile de Construire ;

**Art.2** Prevederile art. 7. Executarea contractului, se completează cu pct. 7.2 și vor avea următorul conținut :

„7.2. În cazul în care executantul solicită prelungirea termenului de executie a lucrărilor din oricare alte motive de întârziere, altele decât cele prevăzute la art.13 pct.13.1 din prezentul contract, durata de executie a lucrărilor rămâne aceeași conform art.6, pct.6.2, termenul de finalizare decalându-se corespunzător cu perioada sistată.

**Art.3.** Restul capitolelor și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional s-a încheiat în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru executant.

Achizitor,  
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

p. DIRECTOR GENERAL

Executant,  
COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL  
TRAFICULUI BUCUREȘTI SA  
DIRECTOR GENERAL,



2547 30.06.2021

Act Adicional nr. 8 /30.06.2021  
la contractul de executie lucrari nr. 39/26.06.2018  
avand ca obiect  
„INTEGRARE ÎN SISTEMUL BTMS 59 INTERSECȚII”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR  
REGISTRATURĂ GENERALĂ  
INTRARE Nr. 26429  
IEȘIRE  
Ziua 30 Luna 06 Anul 2021

### Părțile Contractante

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 130/28.03.2018 privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul București este actionar majoritar, s-a încheiat prezentul contract de executie lucrari,

Între

**ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR** cu sediul în București, strada Domnita Ancuta nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO07TREZ24A840303200109X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin p. Director General **Mirela Georgeta IONIȚĂ** în calitate de achizitor, pe de-o parte

Și

**COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.** cu sediul în București, strada Thomas Masaryk nr. 4, sector 2, telefon: 0738.208.899, office@cmmmb.ro, cod fiscal RO37832101, cont trezorerie nr. RO55TREZ701530101007385X deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentata prin Director General **Radu Nicolescu**, în calitate de executant, pe de alta parte.

În baza : referatului de necesitate nr. 26565/29.06.2021, ordinului de sistare a lucrărilor înregistrat sub nr. 21706/20.05.2021, a adresei executantului înregistrată la sediul ASB sub nr. 26617/29.06.2021, și prevederilor, art. 13 (Întârzierea și sistarea lucrărilor) pct. 13.1 lit.c), art.17 (Amendamente) pct.17.1 din contract, părțile convin la încheierea prezentului act adițional prin care se stabilește **prelungirea duratei de executie a lucrărilor ce fac obiectul contractului menționat anterior.**

Modificările prevăzute mai sus conduc la rectificarea clauzelor contractuale, astfel:

**Art.1 Prevederile art. 6. Durata contractului**, se completează cu pct. 6.2 (1) și vor avea următorul conținut :

„6.2. (1) *Lucrările ce fac obiectul prezentului contract se derulează în condițiile art.6 pct.6.2, respectiv ulterior emiterii Ordinului de Începere a lucrărilor, în termenele stabilite prin Autorizațiile de Construire ;*

**Art.2 Prevederile art. 7. Executarea contractului**, se completează cu pct. 7.2 și vor avea următorul conținut :

„7.2. *În cazul în care executantul solicită prelungirea termenului de executie a lucrărilor din oricare alte motive de întârziere, altele decât cele prevăzute la art.13 pct.13.1 din prezentul contract, durata de executie a lucrărilor rămâne aceeași conform art.6, pct.6.2, termenul de finalizare decalându-se corespunzător cu perioada sistată.*

**Art.3.** Restul capitolelor și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional s-a încheiat în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru executant.

Achizitor,  
**ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR**

p. DIRECTOR GENERAL





Executant,  
**COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI SA**  
DIRECTOR GENERAL

Semnătura



ACT ADIȚIONAL NR. 7 / 2020

la contractul nr. 39/26.06.2018 având ca obiect  
„Integrare în sistemul BTMS 59 intersecții”



1. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

**ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR** cu sediul în București, Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, telefon/fax: 021/313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO08TREZ24A840303200200X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin Director General Augustin Emil ANGHELESCU, în calitate de Achizitor, pe de o parte

și

**COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI SA**, cu sediul social în strada Thomas Masaryk nr. 4, sector 2, CIF RO37832101, J40/10325/2017, cont deschis la Trezoreria sector 2 – RO31TREZ7025069XXX021114, telefon: 0738.208.899, fax: 021.372.871.886, email: office@cmmmb.ro, reprezentată legal prin Director General Ion BREBENEL, în calitate de Executant, pe de altă parte

2. OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL

2.1 În baza :

- notei de suplimentare / renunțare nr. 5319/10.12.2020;
- adresei Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A. cu nr. 4887/11.11.2020, înregistrată la Administrația Străzilor București sub nr. 34653/11.11.2020;
- Referatul de necesitate nr. 37100/09.12.2020;
- art.17 (amendamente), pct.17.1 ce prevede faptul că părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional”.

Părțile de comun acord au hotărât încheierea prezentului act adițional, în vederea :

a) modificării art. 5 (Prețul contractului) pct. 5.1, astfel :

„5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit prestatorului de către achizitor, este de **31.936.470,21 lei fără TVA** la care se adaugă TVA în valoare de **6.067.929,34 lei**. Valoare totală contract cu TVA inclus **38.004.399,55 lei** (detaliere conform Anexa nr. 1)”.

Valoarea totală de **31.936.470,21 lei fără TVA**, rezultă prin diminuarea valorii contractului cu valoarea notei de renunțare, urmată de creșterea cu valoarea notei de comandă suplimentare astfel:

- ✓ **33.352.639,13 lei fără TVA** (valoare Act Adițional nr. 6) diminuată cu **1.489.169,15 lei fără TVA** (valoarea notei de renunțare), la care se adaugă **73.000,23 lei fără TVA** (valoarea notei de comandă suplimentară).





Având în vedere modificarea art. 5, pct. 5.1. din contract, în mod corelativ se modifică Anexa nr. 2 la contractul mai sus menționat, atașată prezentului act adițional.

b) modificării art. 6 (Durata contractului) pct. 6.2, astfel:

„6.2. Durata de execuție a lucrărilor din prezentul contract este până la data de 30.06.2021, inclusiv, de la semnarea contractului de către ambele părți.”

Restul capitolelor și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional s-a încheiat azi, \_\_\_\_\_, în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru executant.

**Achizitor,**

**ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR**

**DIRECTOR GENERAL,**

**Executant,**

**S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL  
TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.**

**DIRECTOR GENERAL,**



ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR  
REGISTRATURĂ GENERALĂ

INTRARE Nr. 1030  
IEȘIRE

Ziua 01 Luna 10 Anul 2020

## ACT ADIȚIONAL NR. 6 / 2020 la

la contractul nr. 39/26.06.2018 având ca obiect  
„Integrare în sistemul BTMS 59 intersecții”

Compania Municipală  
Managementul Traficului București SA

Nr. Intrare / Ieșire:  
4326 07.10.2020

### 1. PARTILE CONTRACTANTE:

**ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR** cu sediul în București, Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, telefon/fax: 021/313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO08TREZ24A840303200200X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin Director General Ionuț POPA în calitate de **Achizitor**, pe de o parte

și

**COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI SA**, cu sediul social în strada Thomas Masaryk nr. 4, sector 2, CIF RO37832101, J40/10325/2017, cont deschis la Trezoreria sector 2 – RO31TREZ7025069XXX021114, telefon: 0738.208.899, fax: 021.372.871.886, email: office@cmmmb.ro, reprezentată legal prin Director General Ion BREBENEL, în calitate de **Executant**, pe de alta parte.

### 2. OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL

#### 2.1 În baza :

- notei de suplimentare / renunțare nr. 4322/07.10.2020;
- art.17 (amendamente), pct.17.1 ce prevede faptul că *părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional*”.

Partile de comun acord au hotărât încheierea prezentului act adițional, în vederea :

- modificării art. 5 (Pretul contractului) pct. 5.1, astfel :

„5.1 Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit prestatorului de către achizitor, este de **33.352.639,13 lei** fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de **6.337.001,43 lei**. Valoare totală contract cu TVA inclus **39.689.640,56 lei** (detaliere conform Anexa nr. 1)”.

Valoarea totală de **33.352.639,13 lei** fără TVA, rezultă prin diminuarea valorii contractului cu valoarea notei de renunțare, urmată de creșterea cu valoarea notei de comandă suplimentară astfel:

- ✓ **33.531.587,59 lei** fără TVA (valoare Act Adițional nr. 5) diminuată cu **4.526.027,30 lei** fără TVA (valoarea notei de renunțare), la care se adaugă **4.347.078,84 lei** fără TVA (valoarea notei de comandă suplimentară).

Având în vedere modificarea art. 5, pct. 5.1. din contract, în mod corelativ se modifică Anexa nr. 2 la contractul mai sus menționat, atașată prezentului act adițional.



Restul capitolelor si punctelor din contract raman neschimbate.

Prezentul Act aditional s-a incheiat azi, \_\_\_\_\_, in 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor si 1 exemplar pentru executant.

Achizitor,

**ADMINISTRATIA STRAZILOR**

**DIRECTOR GENERAL,**

Executant,

**S.C. COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL  
TRAFICULUI BUCURESTI S.A.**

**DIRECTOR GENERAL,**



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
Irina NEITSA

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
Oana TUDOR

DIRECTOR,  
Augustin-Emil ANGHELESCU

SECRETAR GENERAL,  
Ana Maria PASCANU

DIRECTOR ECONOMIC,  
Mirela IONITA

DIRECTIA ECONOMICA,  
Camelia ULIAN

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU,

DIRECTIA COMERCIALA,  
Alexandra PERSA

SERVICIU JURIDIC CONFLICTUALITATE,

SERVICIUL ACHIZITIE PUBLICE,  
Horia BIZOI

SEF SERVICIU A.P.U.L.B.R.S.C.,  
Vasilica NICOLAE

DIRECTIA DEZVOLTARE  
Gloria BIRISCU

Compania Municipală  
Managementul Traficului București  
Nr.1  
Vizat Pentru Control Financiar  
Preventiv Propriu

Zi 07 Luna 10 An 2020



MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR  
REGISTRATURĂ GENERALĂ

INTRARE Nr. 11845  
IEȘIRE  
Zua 06 Luna 04 Anul 2020

ACT ADIȚIONAL NR. 5 / 2020 la

la contractul nr. 39/26.06.2018 având ca obiect  
„Integrare în sistemul BTMS 59 intersecții”

Manager  
1857 31.03.2020

## 1. PARTILE CONTRACTANTE:

**ADMINISTRAȚIA STRAZILOR** cu sediul în București, Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, telefon/fax: 021/313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO08TREZ24A840303200200X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin Director General Razvan MIHAILESCU și Director Ec. Mirela IONITA în calitate de achizitor, pe de o parte

și

**COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI SA**, cu sediul social în strada Thomas Masaryk nr. 4, sector 2, CIF RO37832101, J40/10325/2017, cont deschis la Trezoreria sector 2 – RO31TREZ7025069XXX021114, telefon: 0738.208.899, fax: 021.372.871.886, email: office@cmmmb.ro, reprezentată legal prin Director General Mădălina Șerban, în calitate de executant, pe de altă parte.

## 2. OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL

### 2.1 În baza :

- notei de suplimentare / renunțare nr. 1857/30.03.2020
- art. 17 (amendamente), pct. 17.1 ce prevede faptul că părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional”.

Partile de comun acord au hotărât încheierea prezentului act adițional, în vederea :

- modificării art. 5 (Prețul contractului) pct. 5.1, astfel :

„5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit prestatorului de către achizitor, este de **33.531.587,59 lei** fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de **6.371.001,64 lei**. Valoare totală contract cu TVA inclus **39.902.589,23 lei** (detaliere conform Anexa nr. 1)”.

Valoarea totală de **33.531.587,59 lei** fără TVA, rezultă prin diminuarea valorii contractului cu valoarea notei de renunțare, urmată de creșterea cu valoarea notei de comandă suplimentară astfel:  
✓ **32.630.706,03 lei** fără TVA (valoare inițială contract, inclusiv Act Adițional nr. 2) diminuată cu **6.086.156,95 lei** fără TVA (valoarea notei de renunțare), la care se adaugă **6.987.038,51 lei** fără TVA (valoarea notei de comandă suplimentară).

Având în vedere modificarea art. 5, pct. 5.1. din contract, în mod corelativ se modifică Anexa nr. 2 la contractul mai sus menționat, atașată prezentului act adițional.





Restul capitolelor si punctelor din contract raman neschimbate.

Prezentul Act additional s-a incheiat azi, \_\_\_\_\_, in 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor si 1 exemplar pentru executant.

Achizitor,

ADMINISTRATIA STRAZILOR

DIRECTOR GENERAL,



Executant,

S.C. COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL  
TRAFICULUI BUCURESTI S.A.

DIRECTOR GENERAL,



DIRECTOR  
Augustin-Emil ANGHIDESCU

*[Signature]*

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
Cristina TUDOR

*[Signature]*

SEFUL JURIDIC  
Ana Maria DASCALU

*[Signature]*

DIRECTOR ECONOMIC  
Mihaila ALINA

*[Signature]*

DIRECTIA ADMINISTRATIVA  
Carmen ULMI

*[Signature]*

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

DIRECTIA COMERCIALA  
Alexandru PERSA

*[Signature]*

SERVICIU JURIDIC CONTRACTUAL  
Claudia TALEZAN

*[Signature]*

SERVICIUL ACHIZITIE PUBLICE  
Horia BLAGA

*[Signature]*

SEF SERVICIU APUARARE  
Valentin NICOLAE



*[Signature]*

DIRECTIA DEZVOLTARE  
Cristina TUDOR

*[Signature]*

Zi 31 Luna 03 An 2020





**ACT ADIȚIONAL NR. 4/19.02. 2020 la**  
**la contractul nr. 39/26.06.2018 având ca obiect**  
**„Integrare în sistemul BTMS 59 intersecții”**

**1. PĂRȚILE CONTRACTANTE:**

**ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR**, cu sediul în București, Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, telefon/fax: 021/313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO08TREZ24A840303200200X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin Director General Răzvan MIHĂILESCU și Director Economic Mirela IONIȚĂ, în calitate de **Achizitor**, pe de o parte,

și

**COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI SA**, cu sediul social în strada Thomas Masaryk nr. 4, sector 2, CIF RO37832101, J40/10325/2017, cont deschis la Trezoreria sector 2 – RO31TREZ7025069XXX021114, telefon: 0738.208.899, fax: 021.372.871.886, email: office@cmmmb.ro, reprezentată legal prin Director General Mădălina ȘERBAN, în calitate de **Executant**, pe de alta parte

**2. OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL**

**2.1 Având în vedere:**

- adresa CM Managementul Traficului București SA nr. 1194/18.02.2020, înregistrată la Administrația Străzilor cu nr. 6101/18.02.2020 ;
- Referatul de Necesitate nr. 6410/19.02.2020 ;
- art.17 (amendamente), pct.17.1 ce prevede faptul că „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional”.

Părțile, de comun acord, au hotărât încheierea prezentului act adițional, în vederea:

- modificării art. 6 (Durata contractului) pct. 6.2, astfel :

„6.2. Durata de execuție a lucrărilor din prezentul contract este până la data de 31.12.2020 de la semnarea contractului de către ambele părți.”



Restul capitolului și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional s-a încheiat azi, 19.02.2020, în 3 exemplare originale, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru prestator.

**Achizitor,**  
**ADMINISTRATIA STRAZILOR**  
**DIRECTOR GENERAL,**

**Executant,**  
**S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL**  
**TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.**  
**DIRECTOR GENERAL**

DIRECTOR,  
Augustin Emil ANCHIUȘCU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
Călin TUDOSE

DIRECTOR ECONOMIC,  
Mirela IONIȚA

DIRECȚIA ECONOMICĂ,  
Cătălina ULIAN

SERVICIUL JURIDIC CONSILIAR  
Claudia TALZESCU

DIRECȚIA COMERCIALĂ,  
Alexandra VERȘA

Autentificat  
VIZAT - CTP Nr. 1  
Data 19.02.2020  
Semnatura

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE,  
Horia ȘERAN

Vizat Pentru Control Financiar  
Prevențiv Propriu

DIRECȚIA DEZVOLTARE  
Călina BURLAȚU

19.02.2020



ACT ADITIOINAL NR. 3/2019

la contractul nr. 39/26.06.2018 avand ca obiect

|         |      |       |
|---------|------|-------|
| INTRARE | Nr.  | 14918 |
| IESIRE  |      |       |
| Ziua    | Luna | Anul  |
| 21      | 05   | 2019  |

“Integrare in sistemul BTMS 59 intersectii”

## 1. PARTILE CONTRACTANTE:

**ADMINISTRATIA STRAZILOR** cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1, sector 1, telefon/fax: 021/313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO08TREZ24A840303200200X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin Director General **Răzvan MIHĂILESCU**, Director General Adjunct Bogdan ȚÎRDEA si Director Ec. Mirela IONIȚĂ în calitate de **achizitor**, pe de o parte

Si

**COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.** cu sediul in strada Aristide Demetriade nr. 2, etaj 2, birou 8, sector 1, telefon: 0738.208.899, cod fiscal RO37832101, cont trezorerie nr. RO24TREZ7015069XXX018974 deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentata prin Director General **Mădălina ȘERBAN**, in calitate de **executant**, pe de alta parte.

## 2. OBIECTUL ACTULUI ADITIOINAL

### 2.1 In baza :

- Adresei executantului nr. 1039/20.03.2019, inregistrata la Administratia Strazilor cu nr.12368/18.04.2019;
- Adresei executantului nr. 1503/12.04.2019, inregistrata la Administratia Strazilor cu nr.11733/12.04.2019;
- Certificatului Constatator eliberat de ONRC la data de 19.03.2019

Urmare celor de mai sus, partile, de comun acord, au convenit incheierea prezentului act aditional la contractul nr. 39/26.06.2018 avand ca obiect “Integrare in sistemul BTMS 59 intersectii”, in vederea modificarii art. 1, astfel:

### “1. PARTILE CONTRACTANTE:

**ADMINISTRATIA STRAZILOR** cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1, sector 1, telefon/fax: 021/313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO08TREZ24A840303200200X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin Director General **Răzvan MIHĂILESCU**, Director General Adjunct Bogdan ȚÎRDEA si Director Ec. Mirela IONIȚĂ în calitate de **achizitor**, pe de o parte

Si





COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.  
cu sediul în București, strada Thomas Masaryk nr. 4, sector 2, telefon: 0738.208.899, cod  
fiscal RO37832101, J40/10325/2017, cont trezorerie nr. RO31TREZ7025069XXX021114,  
deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General Mădălina ȘERBAN, în  
calitate de **executant**, pe de altă parte.”

Restul capitolelor și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional s-a încheiat astăzi, ....., în 3 exemplare, 2 exemplare pentru  
achizitor și 1 exemplar pentru executant.

ACHIZITOR,

ADMINISTRAȚIA STRAZILOR

DIRECTOR GENERAL,



EXECUTANT,

COMPANIA MUNICIPALĂ  
MANAGEMENTUL  
TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.

DIRECTOR GENERAL,



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
ADMINISTRAȚIA

DIRECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC  
ADMINISTRAȚIA

SECRETAR GENERAL

SERVICIUL MEDICAMENTELOR  
Cristina TAUZANU

SECRETAR GENERAL  
COMPANIA MUNICIPALĂ

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA FINANTELOR  
COMPANIA MUNICIPALĂ

SERVICIUL ACTIVITATE

BIROUL DERULARE CONTRACTE  
Cristina Ionescu SORA



INSTRUMENTE  
 INTRARE Nr. 35087  
 IESIRE  
 Ziua 11 Luna 12 Anul 2018

## ACT ADITIONAL NR.2/2018 la

la contractul nr. 39/26.06.2018 avand ca obiect  
 „Integrare in sistemul BTMS 59 intersectii”

### 1. PARTILE CONTRACTANTE:

**ADMINISTRATIA STRAZILOR** cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1, sector 1, telefon/fax: 021/313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO08TREZ24A840303200200X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin Director General Mirela IONIȚĂ, Director General Adjunct Bogdan ȚÎRDEA si Director Ec. Dana ROSZDAS în calitate de achizitor, pe de o parte

Si

**COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A.** cu sediul in strada Teodor Stefanescu nr. 4, sector 3, telefon: 0738.208.899, cod fiscal 37832101, cont trezorerie nr. RO24TREZ7015069XXX018974 deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentata prin Director General Mădălina ȘERBAN, in calitate de prestator, pe de alta parte.

### 2. OBIECTUL ACTULUI ADITIONAL

#### 2.1 In baza :

- notei de suplimentare/renuntare nr. 34168/04.12.2018;
- adresa CM Managementul Traficului Bucuresti SA nr. 2707/23.11.2018, inregistrata la Administratia Strazilor cu nr. 33305/26.11.2018 ;
- art.17 (amendamente), pct.17.1 ce prevede faptul ca „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional”.

Partile de comun acord au hotarat incheierea prezentului act aditional, in vederea :

- modificarii art. 5 (Pretul contractului) pct. 5.1, astfel :

„5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platit prestatorului de catre achizitor, este de **32.630.706,03 lei** fara TVA la care se adauga TVA in valoare de **6.199.834,15 lei**. Valoare totala contract cu TVA inclus **38.830.540,18 lei** (detaliere conform Anexa nr. 1)”

Valoarea totala de **32.630.706,03 lei**, fara TVA, rezulta din scaderea valorii conform renuntarii si adunarea valorii din suplimentare astfel:

**32.660.249,88 lei** fara TVA (valoare initiala contract) minus **1.466.881,00 lei** fara TVA (valoare renuntare) plus **1.437.337,15 lei** fara TVA (valoare suplimentare).



Avand in vedere modificarea art. 5, pct. 5.1. din contract, in mod corelativ se modifica Anexa nr. 2 la contractul mai sus mentionat , atasata prezentului act aditional.

Restul capitolelor si punctelor din contract raman neschimbate.

Prezentul Act aditional s-a incheiat in 3 exemplare, 2exemplare pentru achizitor si 1 exemplar pentru prestator.

Achizitor,

**ADMINISTRATIA STRAZILOR**

**DIRECTOR GENERAL,**

Executant,

**COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL  
TRAFICULUI BUCURESTI SA**

**DIRECTOR GENERAL,**



JUDEȚUL BUCUREȘTI  
 ADMINISTRAȚIA STRAZILOR  
 REGISTRATURĂ GENERALĂ  
 INTRARE NR. 19996  
 IESIRE  
 Ziua 19 Luna 07 Anul 2018

Compania Municipală  
 Managementul Traficului București SA  
 Nr. Intrare / Iesire:  
 1024 / 18.07.2018

## ACT ADITIOAL NR.1/2018 la

la contractul nr. 39 /26.06.2018 avand ca obiect  
„Integrare in sistemul BTMS 59 intersectii”

### 1. PARTILE CONTRACTANTE:

**ADMINISTRATIA STRAZILOR** cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1, sector 1, telefon/fax: 021/313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO08TREZ24A840303200200X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin Director General Mirela IONIȚĂ, Director General Adjunct Bogdan ȚIRDEA si Director Ec. Dana ROSZDAS în calitate de achizitor, pe de o parte

Si

**COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A.** cu sediul in strada Aristide Demetriade nr. 2, etaj 2, birou 8, sector 1, telefon: 0735.262.102, cod fiscal 37832101, cont trezorerie nr. RO24TREZ7015069XXX018974 deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentata prin Director General Mădălina ȘERBAN, in calitate de prestator, pe de alta parte.

### 2. OBIECTUL ACTULUI ADITIOAL

#### 2.1 Luand in considerare:

- Adresa Companiei Municipale Managementul Traficului Bucuresti S.A. nr. 881/06.07.2018, inregistrata la Administratia Strazilor cu nr. 18867/09.07.2018;
- Prevederile art. 17.1 din contractul nr. 39/26.06.2018 in sensul ca „partile contractuale au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional”

Partile de comun acord au hotarat incheierea prezentului act aditional, in vederea :

- modificarii art. 9 (Obligatiile principale ale achizitorului), din contractul nr. 39/26.06.2018, in sensul completarii acestuia cu articolele 9.4, 9.5 si 9.6, astfel :

9.4. – Achizitorul va efectua lunar plati partiale la cererea Executantului la valoarea lucrarilor executate, conform contractului pe baza situatiei partiale de lucrari transmisa de catre Executant si acceptata de catre Achizitor, situatie intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lucrarilor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va face sczamine pentru lucrarile executate Executantului si convenite cu acesta. Alte sczamine nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt prevazute in prezentul contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

9.5. – Situatiile de plata provizorii, pentru lucrari partiale se confirma in termen de 10 zile de la momentul predarii documentelor iar plata se va efectua pe baza facturilor emise de executant, conform situatiei de lucrari real executate si confirmate de Achizitor in termenul prevazut de art. 9.2.







