

**ACT ADITIONAL nr.2/2023 la contractul nr. 5/30.01.2023 avand ca obiect
Prestare servicii de dirigentie de santier si de consultanta tehnica pentru obiectivele
„Lucrari de semaforizare si integrare in sistemul BTMS-15 intersectii/treceri pentru pietoni”
„Lucrari de integrare in sistemul BTMS-59 intersectii” „Lucrari de semaforizare - 3 intersectii”**

1.Părțile Contractante

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR cu sediul in București, strada Domnita Ancuta nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, c

Si
SC ECOINSTAL URBAN SRL cu sediul in Bucuresti, strada Fildesului nr.4, parter, bl. B6, sc.1, ap.6, tel.: 0761.40.84.51,

in baza : adresei prestatorului inregistrata la sediul ASB sub nr. 18838/28.06.2023, referatului de necesitate nr.19046/29.06.2023 si prevederilor art.14 (Amendamente) pct.14.1 din contract, partile convin la încheierea prezentului act adițional prin care se stabileste *prelungirea duratei de derulare a contractului la care facem referire, prin corelare cu prelungirea duratei de executie a lucrarilor de semaforizare din cadrul contractelor nr. 32/27.04.2022, 39/26.06.2018, respectiv 78/19.10.2018.*

Modificarile prevazute mai sus conduc la rectificarea clauzelor contractuale, astfel:

Art.1 Prevederile art. 6. **Durata contractului**, pct.6.1, vor avea urmatorul continut :

„6.1 Prezentul contract se deruleaza pana la data de: 31.03.2024”.

Art.2. Restul capitolelor si punctelor din contract raman neschimbate.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 4 exemplare, 3 exemplare pentru achizitor si 1 exemplar pentru prestator.

ACHIZITOR,
DIRECTOR GENERAL

PRESTATOR,
ADMINISTRATOR

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTOR DIRECTIA CIRCUALTIE

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

SEF SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS

SEF SERVICIU IAP

SEF SERVICIU

Intocmit

