

Act Additional nr.1/2024
la contractul nr.37/16.05.2024 avand ca obiect
„LUCRARI DE AMENAJARE SENSURI GIRATORII
CU ELEMENTE MODULARE PREFABRICATE CURBE DIN BETON ARMAT
IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI	
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR	
GENERALĂ	
INTRARE	Nr. 16817
IEȘIRE	
Ziua 11	Luna 06
Anul 2024	

PARTILE CONTRACTANTE

ADMINISTRAȚIA STRAZILOR BUCUREȘTI cu sediul în București, Strada Domnita Ancuta nr.1, sector 1, telefon/fax 021/313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO08TREZ24A840303200200X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin Director General Marian Aurelian BARGĂU si Director Directia Economica Mirela IONITA în calitate de **achizitor**, pe de o parte
și

SC ARVA SA, cu sediul în Municipiul Craiova, Calea Severinului nr.54, jud. Dolj, telefon: 0251/471.055; 0755113732, numărul de înmatriculare J16 /95 /1991, C.U.I. RO 3440529, cont de virament nr. RO65TREZ2915069XXX005147 deschis la Trezoreria Municipiului Craiova, reprezentantă prin administrator dna. Francesca CREMENE, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

In baza: referatului de necesitate nr.16787/11.06.2024, notei de fundamentare nr. 16791/11.06.2024 si prevederilor art.19 (Modificarea Contractului, Clauze de revizuire) pct.19.5 din contract, partile convin la încheierea prezentului act adițional prin care se stabilesc următoarele:

- modificarea/suplimentarea valorii contractate: 7.533.725,00 lei, fara TVA, prevazuta la nivelul art.4 *Obiectul și prețul contractului* pct.4.2 din contract, cu suma de 57.631,89 lei, fara TVA, conform NRCS nr.16724/11.06.2024;
- completarea garantiei de buna executie constituite initial: 753.372,50 lei fara TVA, cu suma de 5.763,19 lei, fara TVA; executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie, prin raportare la noua valoare a contractului, prevazuta la art. 1 din prezentul act aditional, cu respectarea conditiilor de forma stabilite in contractul initial;
- modificarea Anexei contractului – Centralizator financiar revizuit conform NRCS nr.16724/11.06.2024;

Modificarile prevazute mai sus conduc la rectificarea clauzelor contractuale, astfel:

Art.1 Prevederile art. 4. Obiectul și prețul contractului, vor avea urmatorul continut :

„4.2 *Prețul convenit pentru lucrările executate, plătit de către executantul de către achizitor este de 7.591.356,89 lei (detaliere conform anexa act aditional), la care se adaugă TVA in valoare de 1.442.357,81 lei. Valoare totala lei cu TVA inclus: 9.033.714,70”.*

Art.2 Prevederile art.12 Garantia de buna executie a contractului, se completeaza cu subpunctul 12.5 si vor avea urmatorul continut:

„12.5 Prestatorul are obligatia de a actualiza valoarea garantiei de buna executie în corelație cu noua valoare a contractului prevazuta la art.1 din prezentul act aditional”.

Art.3. Restul capitolelor si punctelor din contract raman neschimbate.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 4 exemplare, 3 exemplare pentru achizitor si 1 exemplar pentru executant.

ACHIZITOR
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

EXECUTANT
SC ARVA SA

ADMINISTRATOR

Anexa act additional

Nr. crt.	Denumire intersectie	Cant.	Durata de timp necesara executiei pentru fiecare obiectiv in parte/ zile calendaristice	Pretul unitar lei, fara TVA	Valoare lei, fara TVA
1	Str. Ceahlău x Str. Zboina Neagra	1	5	595.128,70	595.128,70
2	Aleea Privighetorilor x Str. Vadul Moldovei	1	5	1.113.408,11	1.113.408,11
3	Str. Alexandru Constantinescu x Str. Nicolae Drossu	1	5	1.853.790,92	1.853.790,92
4	Str. Pascal Cristian x Str. Boisoara x Str. Zalic x Str. Chibzuintei	1	5	1.681.411,81	1.681.411,81
5	Bd. Chişinău x Aleea Dobrina	1	5	1.088.451,79	1.088.451,79
6	Str. Spataru Preda x Str. Doina	1	5	1.259.165,56	1.259.165,56
TOTAL LEI, FARA TVA					7.591.356,89

ACHIZITOR
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

EXECUTANT
SC ARVA SA

ADMINISTRATOR