

Act Aditonal nr. 2/2024 la contractul nr. 96/25.10.2023
avand ca obiect
Servicii de dirigenție de santier pentru obiectivul „Lucrari de executie semaforizari
pentru 6 intersectii/treceri pentru pietoni”

1.Părțile Contractante

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR cu sediul in București, strada Domnita Ancuta nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO24TREZ24A840303710130X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin Director General Marian Aurelian Bârgău în calitate de achizitor, pe de-o parte

Si

S.C. KENTEL DESIGN S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Ghica Tei, nr. 112, Sector 2, tel.: +40 744758380, email: officekentel@gmail.com, numar de inmatriculare J40/8232/2004, CUI RO 16442408, cont trezorerie RO24 TREZ 7025069X XX00 7466, deschis la Trezoreria Operativa Sector 2, reprezentata prin Director Marius Daniel POPOVICI, in calitate de prestator, pe de alta parte.

In baza: referatului de necesitate nr. 34922/12.12.2024 si prevederilor art.14 (Amendamente) pct.14.1 din contract, partile convin la incheierea prezentului act aditional prin care se stabilesc urmatoarele:

- ✓ modificarea duratei de prestare a serviciilor, prevazuta la nivelul art. 6 Durata contractului, pct. 6.1, cu o perioada de 6 luni;

Modificarile prevazute mai sus conduc la rectificarea clauzelor contractuale, astfel:

Art.1 Prevederile art. 6 Durata contractului, pct. 6.1, va avea urmatorul continut:

„6.1 Prezentul contract se deruleaza pana la data de 30.06.2025.”

Art.2. Restul capitolelor si punctelor din contract raman neschimbate.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 4 exemplare, 3 exemplare pentru achizitor si 1 exemplar pentru prestator.

ACHIZITOR
DIRECTOR GENERAL



PRESTATOR
DIRECTOR

