

Act Adicional nr. 3/2025 la contractul nr. 96/25.10.2023

avand ca obiect

**Servicii de dirigenție de santier pentru obiectivul „Lucrari de executie semaforizari
pentru 6 intersecții/treceri pentru pietoni”**

1.Părțile Contractante

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR cu sediul in București, strada Domnita Ancuta nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO24TREZ24A840303710130X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin Director General Marian Aurelian Bârgău în calitate de **achizitor**, pe de-o parte

Si

S.C. KENTEL DESIGN S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Ghica Tei, nr. 112, Sector 2, tel.: +40 744758380, email: officekentel@gmail.com, numar de inmatriculare J40/8232/2004, CUI RO 16442408, cont trezorerie RO24 TREZ 7025069X XX00 7466, deschis la Trezoreria Operativa Sector 2, reprezentata prin Director Marius Daniel POPOVICI, in calitate de **prestator**, pe de alta parte.

In baza: referatului de necesitate nr. 14725/27.05.2025, a adresei inregistrata la sediul ASB sub nr. 11166/24.04.2025 si prevederilor art.14 (Amendamente) pct.14.1 din contract, partile convin la incheierea prezentului act aditional prin care se stabilesc urmatoarele:

- ✓ modificarea duratei de prestare a serviciilor, prevazuta la nivelul art. 6 Durata contractului, pct. 6.1, pana la data de 31.12.2025;

Modificarile prevazute mai sus conduc la rectificarea clauzelor contractuale, astfel:

Art.1 Prevederile art. 6 Durata contractului, pct. 6.1, va avea urmatorul continut:

„6.1 Prezentul contract se deruleaza pana la data de 31.12.2025.”

Art.2. Restul capitolelor si punctelor din contract raman neschimbate.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 4 exemplare, 3 exemplare pentru achizitor si 1 exemplar pentru prestator.

**ACHIZITOR
DIRECTOR GENERAL**



**PRESTATOR
DIRECTOR**

