

CMMTPS NR 88 / 11.12.2024

INTRARE	NR.	34
IEȘIRE		
Ziua	Luna	Anul
11	12	2024

Act Adicional nr. 4 / 11.12.2024

la contractul de execuție lucrări nr. 66 / 26.06.2023 "Lucrari de semaforizare
5 intersecții/treceri pentru pietoni Bd. Dacia x Str. Mihai Eminescu, Str. Mihai Eminescu
x Str. Toamnei, Calea Giulești x Str. George Vâlsan, Calea Giulești X Str. Migdalului
x Str. Copșa Mică și Calea Giulești x Str. Prunaru"

Părțile Contractante

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 60/02.03.2023 privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar, s-a încheiat prezentul contract de execuție lucrări,

Între

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR cu sediul în București, str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, mail: office@aspmmb.ro, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO07TREZ24A840303200109X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin Director General Marian Aurelian BĂRGĂU în calitate de achizitor, pe de-o parte

și

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A. cu sediul în Calea Vitan nr. 293, et. 8, Sector 3, București, telefon: 0738.208.899, e-mail office@cmmmb.ro, CUI RO37832101, J40/10325/26.06.2017, cont trezorerie nr. RO35 TREZ 7005 069X XX01 5443 deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin Director General Radu NICOLESCU, în calitate de executant, pe de altă parte.

În baza: Referatului de necesitate nr. 34595/10.12.2024 și a prevederilor art.18 (Amendamente) din contract ce stipulează faptul că „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin Act Adicional”,

Părțile de comun acord au hotărât încheierea prezentului Act Adicional, astfel:

Art.1 Prevederile art. 6. Durata contractului, se modifică la pct. 6.2 si 6.3 și vor avea următorul conținut:

„6.2. Durata de execuție a lucrărilor din prezentul contract este până la data de 31.05.2025”



„6.3 Durata de valabilitate a contractului pana la data de 30.06.2025”.

Art.2 Prevederile art. 7. Executarea contractului, se modifica prin introducerea pct-ului 7.2 si va avea urmatorul continut:

(1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului și în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare, atât prin documentația atașată în cartea tehnică, cât și printr-o situație de lucrări parțiale, aprobate de dirigintele de santier, întocmite astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor. Din situațiile de lucrări parțiale achizitorul va putea face scăzăminte pentru lucrările executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Valoarea plăților parțiale solicitate, nu trebuie să depășească 75% din valoarea investiției.

(3) Situațiile de plată parțiale se confirmă/infirmă în termen de maxim 15 zile de la primire. În cazul în care achizitorul emite observații asupra situațiilor de plată parțiale, acestea vor fi înapoiate executantului în vederea refacerii.

(4) După confirmarea situațiilor de plată, executantul emite factura fiscală, cu valoarea acceptată la plată în prealabil de către achizitor.

(5) Plățile se efectuează în termen de 30 de zile de la data primirii facturii de către achizitor, dar nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor executate.

(6). Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de eliberarea certificatului de recepție finală.

Prezentul capitolul este în conformitate cu contractul de achiziție încheiat între părțile semnatarilor.

Prezentul Act Adicional s-a încheiat în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru executant.

Achizitor,

Executant,

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

**COMPANIA MUNICIPALĂ
MANAGEMENTUL TRAFICULUI
BUCUREȘTI S.A.**

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL,

